

# 109學年度第1學期行政領導與溝通座談會

## 總務工作報告

報告人：沈俊宏

109.12.18

# 報告大綱

壹、109年完成之工作

貳、執行中之工程


參、規劃中之工作

肆、宣導事項

# 壹、109年完成之工作

## 營繕工程

- 一、L棟無障礙電梯工程(01/06)
- 二、F棟外牆整修工程(05/30)
- 三、T棟研究室隔間工程(06/10)
- 四、P棟無障礙廁所改建工程(06/30)
- 五、學務處衛保組、諮輔組空間規劃整修工程(07/13)
- 六、N004多元表演藝術劇場教室整修工程(08/04)
- 七、T棟中庭整修工程(08/15)
- 八、A、B、C、D棟燈具汰換LED工程(08/20)
- 九、H2創業教育綜合培育空間整建工程(08/26)
- 十、F棟3樓視傳系及多樂系暨男女生廁所整修工程(08/26)



# 壹、109年完成之工作(續)

十一、風雨球場擴建工程(08/27)

十二、J棟防水工程(08/31)

十三、研產處、國際處、環安室、軍訓室、  
USR中心及校務發展中心裝修搬遷工程(09/02)

十四、109年度節能績效保證專案工程(09/13)

十五、三連堂東側資源回收場暨周邊景觀整  
建工程及H2與F棟周邊景觀整建工程  
(09/21)


十六、F棟3F體育中心搬遷裝修工程(09/22)

十七、秘書室辦公室整修工程(09/22)

十八、L棟3F西北角廁所及走廊天花板更新工  
程(09/22)

十九、T棟2、4、6、8F廁所整修工程(09/22)

二十、109年節能改善工作(09/30)





# 壹、109年完成之工作(續)

二十一、運動場跑道整修工程(10/6)

二十二、資傳系電腦教室遷移裝修工程  
(10/14)

二十三、第一宿舍地下室整修工程  
(10/30)

二十四、L棟3樓東南側女廁及M棟4樓  
無障礙廁所整修工程(11/25)

二十五、人文藝術大樓整修工程(12/5)



# 壹、109年完成之工作(續)

## 使用空間調整

項次	單位	新使用空間	備註
1	研產處	L301~L304	109學年度第一學期搬遷完畢。
2	國際處	L305~L307	
3	環安室	L308	
4	大學社會責任中心	L313	
5	校務發展中心	L314	
6	軍訓室	L408	
7	推廣教育教室	L003~L005	
8	資傳系及數位設計學院	W701~W703	
9	資管系	L413	

# 貳、執行中之工程

## 一、「文化走廊及周邊整改建工程」：

- 預定109年12月23日舉辦落成典禮

## 二、「第五、六宿舍整修工程」：

- 目前施工中；預定109年12月底完工

## 三、「運動場增建競速跑道工程」：

- 目前進行動支請購中
- 預定110年寒假開始施工，3月底完工

## 四、「C、Z棟防水工程工程」：

- 目前進行發包作業
- 預定110年寒假開始施工，3月底完工





## 貳、執行中之工程(續)

### 五、「E棟與M棟間景觀整建工程」：

- 目前進行整地及M棟外牆窗眉整修
- 預定110年4月底完工

### 六、「Q棟無障礙電梯新建」：

- 目前進行工程施工
- 預定110年4月底前完工

### 七、「整修K棟外牆磁磚及屋瓦工程」：

- 目前進行發包作業
- 預定110年寒假開始施工；暑假完工

### 八、「院系空間整併工程」：

- 配合院系申請辦理整修搬遷





# 參、規劃中之工作

## 一、營繕工程

### (一)整建L棟3-5無障礙廁所：

- 3~5樓西南角男廁及4~5樓東南角女廁所**全面性**整修
- 總經費約303萬元
- 目前申請教育部110年補助改善無障礙環境計畫

### (二)新建J棟無障礙電梯工程：

- **鋼筋混凝土造，B1至5F**
- 總經費約630萬元
- 目前申請教育部110年補助改善無障礙環境計畫

# 參、規劃中之工作(續)

## (三)H2改建宿舍案：

- 改建緣由：配合教育部宿舍改造計畫，提升住宿空間品質、增加住宿人數，將H2棟二、三樓改建為宿舍
- 改建範圍：H2棟
- 改建項目：二、三樓設置三人房40間、一樓改建為宿舍公共空間
- 預算約2,400萬元
- 預定**110年暑假**完工



# 參、規劃中之工作(續)

## 二、空間規劃

項次	單位	新使用空間	備註
1	視傳系	W棟6~8F	預計109學年度 寒假搬遷。
2	多樂系	W棟6~8F	
3	語言中心	T棟1F	
4	通識中心	M棟1F	

# 參、規劃中之工作(續)

## 三、校園安全規劃

項次	設備名稱	內容
1	高樓層大樓頂樓逃生門警報系統	高樓層建築物19棟，計40個逃生門，加裝警報及通報系統。
2	新增風雨球場、資源回收場及偏僻重點區域監視器。	學生活動熱點，預防財物遭竊以及人員安全，新增監視器。
3	更新宿舍區及校園既有畫面模糊之老舊監視器。	目前全校監視器計1,421支，汰換年限已逾10年，或監視畫面像素不足或鏡頭老化嚴重之監視器。
4	新增圍牆等偏僻重點區域監視器與警報系統	校園偏僻區域7處；包括一宿鄰鐵道區域、鐵道旁樹林*2、M棟後方、U棟後方、I棟側門高壓變電箱處、一宿鄰H2棟處等。
5	各棟既有監視主機整合連線至L棟保管組或校安中心集中管控及調閱。	目前校園監視器主機，礙於各棟及各不同建置時期，致調閱及管理不易；規劃將全校各棟監視主機，以網路連線整合至保管組或校安中心



# 參、規劃中之工作(續)

## 四、建置帳務暨請採購管理系統升級版

- 目的：整合、簡化會計與出納及請採購作業文件與流程。
- 預期效益：
  - 1.系統流程電子化：
    - (1)請、採購及核銷改以線上簽核方式辦理。
    - (2)跨單位整合、流程簡化與文件減量，提升行政效能。
    - (3)減輕人員負荷與降低錯誤機率。
  - 2.強化資料整合與統計功能。
- 預定期程：
  - (1)110年2月進行線上測試，採新舊系統並行方式辦理。
  - (2)110年8月1日正式施行。

# 參、規劃中之工作(續)

## 五、建置郵件收發系統

- 目的：提升信件領取與寄送效能。
- 預期效益：
  - 1.可大幅提升收發室作業效率並減少錯誤。
  - 2.可使各單位承辦人員更快速查詢、掌握掛號信件的寄送與流程。
- 預定期程：110年2月進行線上測試。

# 肆、宣導事項

- 一、敬請持續協力認養植栽維護工作。
- 二、敬請共同推動節約能源工作。
- 三、敬請協力做好垃圾資源分類工作。
- 四、為執行110年獎補助款採購案，敬請將「招標規範」儘於110年1月底前提供事務組預審；並於2月底前完成經費動支，以利招標與預算遂行，期於110年9月30日前完成採購執行率(驗收完成)達90%以上。
- 五、非上班時段緊急報修營繕事項，敬請利用專線：  
0906-000135。

# 肆、宣導事項(續)

六、敬請加強春節期間門禁與財物安全工作。

七、請優先購置符合綠色採購相關產品。

八、適用「優先採購身心障礙福利機構團體生產物品及服務辦法」者，應優先向身心障礙福利機構團體或庇護工場購買其產品或服務，以期達法定比率**5%**以上之規定。

~ 感謝協助 ~